練習場　修理計画

6/22 ～ 9/7 に渡り下記工事を実施します、ご理解とご協力をお願い致します

	6月					7月																8月																	9月										備考
修理内容	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31	2	4	6	8	10	12	14	16	18	22	
第1工事	-	-	-	-	-	-	-	→																																						
足場組、屋根板外し、部材交換																																													
第1工事							→																																						
ケレン、塗装、屋根板戻、足場バラシ																																													
第2工事															→																														
足場組、屋根板外し、部材交換																																													
第2工事																			→						→																				
ケレン、塗装、屋根板戻、足場バラシ																																													
第3工事																									→					→														
足場組、屋根板外し、部材交換																																													
第3工事																															→														
ケレン、塗装、屋根板戻、足場バラシ																																													
第4工事																																					→								
腰壁(北側)　洗浄清掃																																													
使用禁止期間	**第1工事:6/22 ～ 7/17**													**第2工事:7/20 ～ 8/11**																**第3工事:8/12 ～ 9/2**								**第4:9/3～9/7**										